2026/11～12 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動＆里山保全活動
11月	7	土	定例	【里山の保全活動体験会（２日目）】 ・生垣刈り込み　・藤棚剪定　・除伐 / 間伐　・玉切り後丸太の移動 ・除草（**合**　ノジトラノオエリア）（掩体壕エリア）　・ズミの結実調査と周辺整備　・チョウのモニタリング調査
	15	日	定例	【里山の保全活動体験会（３日目）】 ・生垣刈り込み　・藤棚剪定　・除伐 / 間伐　・玉切り後丸太の移動 ・除草（**合**　ノジトラノオエリア）　・ズミの結実調査と周辺整備　・チョウのモニタリング調査
	17	火		（鳥の調査）
	22	日	定例	・生垣刈り込み　・藤棚剪定　・除伐 / 間伐　・林床のササ刈り ・除草（**合**　ノジトラノオエリア）　・ズミの結実調査と周辺整備　・チョウのモニタリング調査 ・ワタラセツリフネソウエリア除草準備（ズミ、ハシバミ、ニガキ、イボタノキ周辺整備）
12月	5	土	定例	・除草（合 ワタラセツリフネソウエリア）　・弁天池、水路の泥上げ（合）　・除伐 / 間伐 ・弁天池、水路の泥上げ準備　・ズミの結実調査と周辺整備　・チョウのモニタリング調査
	15	火		（鳥の調査）
	20	日	定例	・除草（合 ワタラセツリフネソウエリア）　・弁天池、水路の泥上げ（合）　・除伐 / 間伐 ・ズミの結実調査と周辺整備　・チョウのモニタリング調査 （　忘年会　17:00～　柏駅西口付近にて実施（予定）　）
	27	日	定例	・大掃除（合）（～10:00）・道具整備（合）（～10:00） （　10:00～12:00頃　こんぶくろ池上流の水の流れ探索ウォーク（予定）　）

（補足）　上記の（**合**）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。
上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。