

2025/05～06 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
5月	3	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・アメリカオニアザミの除去（合、5名）→ 一号近隣公園現状調査 ・生垣刈り込み ・弁天池木道修理 ・キンラン開花株数カウント ・植生調査（ヒメゴウソ <u>フジ</u> <u>カマツカ</u> <u>サワフタギ</u> <u>エゴノキ</u> <u>クロツバラ</u>） ・チョウのモニタリング調査
	11	日		【第16回通常総会】
	18	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・竹伐採 ・タケノコ除去 ・園路杭補修 ・ハリエンジュ新芽切除 ・植生調査（ヒメコヌカグサ <u>ゴウソ</u> <u>マユミ</u> <u>コマユミ</u> <u>フタリシズカ</u> <u>マムシグサ</u> <u>サイハイラン</u>） ・草本の移植
	20	火		（ 鳥の調査 ）
	25	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・竹伐採 ・タケノコ除去 ・園路杭補修 ・ハリエンジュ新芽切除 ・ノジトラノオエリアのススキ・ササの手刈り数名（合） ・植生調査（ホオノキ） ・銘板整備
	31	土		コリドーエリア外縁除草（1回目）（8:30～）
6月	7	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・地金堀清掃（5名） ・園路等草刈り ・危険木等伐木 ・廃材置き場整備 ・ノジトラノオエリアのススキ・ササの手刈り数名（合） ・植生調査（ノアザミ <u>クララ</u> <u>ウメモドキ</u>） ・チョウのモニタリング調査
	15	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・園路等草刈り ・危険木等伐木 ・廃材置き場整備 ・植生調査（オニスゲ <u>クモキリソウ</u> <u>ノリウツギ</u>） ・ポット苗（クリ）づくり
	17	火		（鳥の調査）
	22	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・園路等草刈り ・危険木等伐木 ・廃材置き場整備 ・植生調査（ノジトラノオ <u>シオデ</u>） ・銘板整備

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。