

2025/09～10 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
9月	6	土	定例	・ 除草（竹・8&9番路付近） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 植生調査（ヒメシロネ オトコエシ） ・ ナラ枯れ調査 ・ チョウのモニタリング調査
	21	日	定例	・ 除草（合 南2） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 植生調査（ワタラセツリフネソウ イヌハギ ネコハギ シロヨメナ） ・ 移植種周辺整備（一号近隣公園 南2）
	28	日	定例	・ 除草（合 きのご観察会観察地のササ刈り） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 植生調査（ヌマガヤ サワシロギク ノダケ ヒガンバナ） ・ ヌマガヤカウント ・ 銘板整備
10月	4	土	定例	・ 除草 ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ きのご観察会下見 ・ ナラ枯れ調査 ・ 植生調査（コシオガマ シラヤマギク） ・ チョウのモニタリング調査 ・ ワークショップ準備
	5	日		【クモの観察会】
	19	日	定例	【きのご観察会】 ・ 除草（掩体壕エリア4名） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 植生調査（ノハラアザミ）
	21	火		（ 鳥の調査 ）
	25	土		コリドーエリア外縁除草（3回目） 8：30集合
	26	日	定例	【里山の保全活動体験会】（1日目） ・ 除草（合） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ ワークショップ準備 ・ 植生調査（ツクバトリカブト） 林床のササ刈り ・ 銘板整備

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

7～9月は「鳥の調査」をお休みします。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。