

2025/10～11 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
10月	4	土	定例	・ 除草 ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ きのか観察会下見 ・ ナラ枯れ調査 ・ 植生調査（コシオガマ シラヤマギク） ・ チョウのモニタリング調査 ・ ワークショップ準備
	5	日		【クモの観察会】
	19	日	定例	【きのか観察会】 ・ 除草 ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 植生調査（ノハラアザミ）
	21	火		（ 鳥の調査 ）
	25	土		コリドーエリア外縁除草（3回目） 8:30集合
	26	日	定例	【里山の保全活動体験会】（1日目） ・ 除草（合） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ ワークショップ準備 ・ 植生調査（ツクバトリカブト） ・ ノジトラノオエリア除草準備（観察路竹柵の撤去など） ・ 林床のササ刈り ・ 銘板整備 ・ ズミ結実調査と周辺整備
11月	1	土	定例	【里山の保全活動体験会】（2日目） ・ 除草（合 ノジトラノオエリア）（掩体壕エリア4名） ・ 生垣刈り込み ・ 藤棚剪定 ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 林床のササ刈り ・ ズミ結実調査と周辺整備 ・ ポット苗の手入れ ・ チョウのモニタリング調査
	3	月		【秋のワークショップ】
	16	日	定例	【里山の保全活動体験会】（3日目） ・ 除草（合 ノジトラノオエリア） ・ 生垣刈り込み ・ 藤棚剪定 ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 林床のササ刈り
	18	火		（ 鳥の調査 ）
	23	日	定例	・ 除草（合 ノジトラノオエリア） ・ 廃材置き場整備 ・ 除伐 / 間伐 ・ 林床のササ刈り ・ ワタラセツリフネソウエリア除草準備（ハシバミ、ニガキ周辺整備） ・ 銘板整備

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。