

2026/01～02 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
1月	3	土	年始のため定例活動はお休み	
	18	日	定例	・ こんぶくろ池の泥上げ（合） ・ ノジトラノオエリア廃材置き場への入口開放 ・ 植生調査（ハシバミ）
	20	火	（ 鳥の調査 ）	
	25	日	定例	・ こんぶくろ池の泥上げ（合） ・ 地金堀清掃 ・ 銘板整備 ・ 林床のササ刈り準備
2月	7	土	定例	・ こんぶくろ池の泥上げ（合） ・ 除草（1号近隣公園アマナ生育地）（2名） ・ 移植ズミ周辺整備（掩体壕エリア） ・ 林床のササ刈り（中央5）
	15	日	定例	・ こんぶくろ池の泥上げ（合） ・ 弁天水路兩岸のササ刈り（左岸：機械刈り 右岸：手刈り） ・ 園路沿いのスズメバチ営巣懸念木の処置
	17	火	（ 鳥の調査 ）	
	22	日	定例	【里山の保全活動体験会（1日目）】 ・ 巣箱清掃・かけ替え（3名） ・ 竹伐採 ・ オオタカの柵の設置 ・ 林床のササ刈り（中央2） ・ ポット苗の移動と整備 ・ 植生調査（ウグイスカグラ） ・ 銘板整備

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。