

## 2026/02～03 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
2月	7	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ こんぶくろ池の泥上げ（合）</li> <li>・ 除草（1号近隣公園アマナ生育地）（2名）</li> <li>・ 移植ズミ周辺整備（掩体壕エリア）</li> <li>・ 林床のササ刈り（中央5）</li> <li>・ チョウのモニタリング調査</li> </ul>
	15	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ こんぶくろ池の泥上げ（合）</li> <li>・ 弁天水路兩岸のササ刈り（左岸：機械刈り 右岸：手刈り）</li> <li>・ 園路沿いのスズメバチ営巣懸念木の処置</li> </ul>
	17	火		（ 鳥の調査 ）
	22	日	定例	<b>【里山の保全活動体験会（1日目）】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ こんぶくろ池の泥上げ（合）</li> <li>・ 弁天水路兩岸のササ刈り（左岸：機械刈り 右岸：手刈り）</li> <li>・ 林床のササ刈り（中央2）</li> <li>・ ポット苗の移動と整備</li> <li>・ 植生調査（ウグイスカグラ）</li> <li>・ 銘板整備</li> </ul>
3月	7	土	定例	<b>【里山の保全活動体験会（2日目）】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 林床のササ刈り（中央2）（合）</li> <li>・ オオタカの柵の設置</li> <li>・ 巣箱清掃・かけ替え（3名）</li> <li>・ 移植ズミ周辺整備（北1（こんぶくろ池エリア））</li> <li>・ ポット苗の移動と整備</li> <li>・ チョウのモニタリング調査</li> </ul>
	15	日	定例	<b>【里山の保全活動体験会（3日目）】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 林床のササ刈り（合）</li> <li>・ 竹伐採</li> <li>・ 伐木及び搬出</li> <li>・ 移植ズミ周辺整備（南2）</li> <li>・ 植生調査（シュンラン アマナ ヒサカキ）</li> </ul>
	17	火		（ 鳥の調査 ）
	22	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 林床の整備（中央6 中央8 中央9）（合）</li> <li>・ 伐木及び搬出</li> <li>・ 植生調査（コブシ メギ ヤマザクラ）</li> <li>・ 銘板整備</li> </ul>
	29	日		2025年度こんぶくろ池保全活動報告会（13:00～16:00 東京大学柏の葉キャンパスにて）

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の太字は、作業時期厳守が重要な作業です。