

2026/10～11 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
10月	3	土	定例	・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・きのご観察会観察地のササ刈り ・チョウのモニタリング調査 ・ヌマガヤカウント ・植生調査（コシオガマ シラヤマギク） ・ナラ枯れ生存木調査（南2）
	18	日	定例	【きのご観察会】 ・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・植生調査（ノハラアザミ）
	20	火		（鳥の調査）
	25	日	定例	【里山の保全活動体験会（1日目）】 ・園路等草刈り ・伐木及び搬出 ・地金堀南のササ刈り ・ズミの札付け、周辺整備 ・植生調査（ツクバトリカブト） ・ノジトラノオエリア除草準備（観察路竹柵の撤去など） ・チョウのモニタリング調査 ・ナラ枯れ生存木調査（南2）
	31	土		コリドーエリア外縁除草（3回目） 8：30集合
11月	7	土	定例	【里山の保全活動体験会（2日目）】 ・生垣刈り込み ・藤棚剪定 ・除伐 / 間伐 ・林床のササ刈り ・除草（合 ノジトラノオエリア）（掩体壕エリア） ・ズミの結実調査と周辺整備 ・チョウのモニタリング調査
	15	日	定例	【里山の保全活動体験会（3日目）】 ・生垣刈り込み ・藤棚剪定 ・除伐 / 間伐 ・林床のササ刈り ・除草（合 ノジトラノオエリア） ・ズミの結実調査と周辺整備 ・チョウのモニタリング調査
	17	火		（鳥の調査）
	22	日	定例	・生垣刈り込み ・藤棚剪定 ・除伐 / 間伐 ・林床のササ刈り ・除草（合 ノジトラノオエリア） ・ズミの結実調査と周辺整備 ・チョウのモニタリング調査 ・ワタラセツリフネソウエリア除草準備（ズミ、ハシバミ、ニガキ、イボタノキ周辺整備）

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。