

2023/01～02 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動	里山保全活動
1月	1	日	調査	<年末年始のため活動実施せず>	
	8	日	調査	・草刈り（ノジトラノオエリア） ・銘板の整備	
	14	土	里山		・伐木整理・搬出 ・丸太椅子づくり ・巣箱の掃除
	15	日	合同	・草刈り（ノジトラノオエリア） ・ササ刈り&落ち葉掻き&泥さらい（弁天流れ） ・事務所・倉庫の大掃除	
	17	火		（ 鳥の調査 ）	
	28	土	里山		・落ち葉掻き&泥さらい（弁天流れ） ・竹伐採
2月	5	日	調査	・草刈り（一号近隣公園アマナ生育地） ・草地の整備 ・銘板の整備	
	11	土	里山		・竹伐採 ・水質浄化施設の清掃 ・巣箱・ベンチ作り
	12	日	調査	・植生調査 ・銘板の整備	
	19	日	合同	・オオタカ保護用柵設置 ・ハンバミ周辺の刈り込み ・草地の整備 ・銘板の整備 ・事務所裏垣刈込み	
	21	火		（ 鳥の調査 ）	
	25	土	里山		・伐木整理・搬出 ・巣箱&ベンチ作り