

2023/03~04 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動	里山保全活動	
3月	5	日	調査	【活動体験会】 ・移植ズミ周辺の整備 ・ヌマガヤのカウント ・銘板の整備 ・落葉広葉樹の育成		
	11	土	里山		【活動体験会】 ・ロープ柵の点検・補修 ・除草	
	12	日	調査	・銘板の整備 ・植生調査 ・落葉広葉樹整備の育成		
	19	日	合同	【活動体験会】 ・ズミの補植 ・除草 ・銘板の整備 ・植生調査 ・落葉広葉樹の育成		
	21	火		(鳥の調査)		
	25	土	里山		【活動体験会】 ・丸太椅子・ベンチ作り ・除草 ・ロープ柵の点検・補修	
4月	1	土	定例	・植生調査 ・銘板整備 ・落葉広葉樹整備の準備 ・水質浄化施設清掃 ・道具の点検・整備		
	16	日	定例	・植生調査 ・落葉広葉樹整備の準備 ・ワタラセツリフネエリアの雑草抜き取り ・ズミまわりの除草 ・草刈り&生垣刈込み		
	18	火		(鳥の調査)		
	23	日	定例	・植生調査 ・落葉広葉樹整備の準備 ・ワタラセツリフネエリアの雑草抜き取り ・草刈り&生垣刈込み		