

2023/04～05 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
4月	1	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道具の点検・整備 (合) ・ ノジトラノオエリアの竹柵設置 ・ シュンラン開花株数調査 ・ 銘鋌整備 ・ 隣地進入木の伐採
	16	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ ワタラセツリフネエリアの抜き取り (合) ・ 落葉広葉樹幼木の植栽 ・ 水質浄化施設清掃 ・ フデリンドウ・ウラシマソウ開花株数調査 ・ 草刈り & 生垣刈込み
	18	火		(鳥の調査)
	23	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ ワタラセツリフネエリアの抜き取り (合) ・ 植生調査 (ヒトリシズカ等) ・ 落葉広葉樹ポット苗の整備 ・ 草刈り & 生垣刈込み
5月	6	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ ワタラセツリフネエリアの抜き取り (合) ・ キンラン開花株数調査 ・ 樹木に絡んでいるツタ類の除去 ・ タケノコ除去
	16	火		(鳥の調査)
	21	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ 落葉広葉樹園内実生の保全 (合) ・ 来園者ガイド (カシニワ) ・ サイハイラン・フタリシズカ開花株数調査 ・ 樹木に絡んでいるツタ類の除去
	28	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ ノジトラノオエリアのススキ・ササの手刈り (合) ・ 銘鋌整備 ・ 植生調査 (ノアザミ) ・ 樹木に絡んでいるツタ類の除去

(補足) 上記の (合) とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。