

2024/10～11 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
10月	5	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ 除草（合）（弁天水路手刈り） ・ ロープ柵補修 ・ 伐木（3名） ・ 伐木等の搬出 ・ きのご観察会下見 ・ ナラ枯れ調査 ・ チョウのモニタリング調査 ・ 植生調査（コシオガマ シラヤマギク）
	15	火		（鳥の調査）
	20	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> 【きのご観察会】 ・ 除草（合）（掩体壕エリア4名） ・ ロープ柵補修 ・ 伐木（3名） ・ 伐木等の搬出 ・ 希少種苗の植栽（クロウメモドキ ノリウツギ）
	26	土		コリドーエリア外縁除草（3回目） 8:30 管理棟前集合
	27	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> 【里山の保全活動体験会（1日目）】 ・ 竹伐採・アオキ除去（地金堀北側） ・ 伐木（3名） ・ 伐木等の搬出 ・ 植生調査（ツクバトリカブト ヌマガヤ） ・ ズミ周辺整備と結実調査 ・ 林床のササ刈り ・ 銘板整備
11月	2	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> 【里山の保全活動体験会（2日目）】 ・ 生垣刈り込み ・ 藤棚剪定 ・ 伐木（3名） ・ 伐木等の搬出 ・ 林床のササ刈り ・ 林床の幼木へ印つけ ・ 植生調査（シロヨメナ） ・ ズミ周辺整備と結実調査 ・ 落葉広葉樹果実等採集とポット苗作り ・ チョウのモニタリング調査
	3	日		市民活動フェスタin柏の葉（11:00～16:00 柏の葉キャンパス駅西口駅前線会場）
	17	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> 【里山の保全活動体験会（3日目）】 ・ 木道、ベンチ等補修 ・ 伐木（3名） ・ 伐木等の搬出 ・ 落葉広葉樹果実等採集とポット苗作り ・ 林床のササ刈り ・ 林床の幼木へ印つけ 【14:00～16:00：柏市環境フェスタ ツアー案内】
	19	火		（鳥の調査）
	24	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> ・ ワークショップ準備 ・ 木道、ベンチ等補修 ・ ハシバミ周辺の整備 ・ 銘板整備 【ワークショップイベント】（別途、民話の会によるイベントも開催）

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。 7～9月の「鳥の調査」はお休みです。

上記の太字は、作業時期厳守が重要な作業です。