

## 2025/02～03 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
2月	1	土	定例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・落葉かき &amp; 泥さらい (合) (こんぶくろ池)      ・巣箱清掃・かけ替え      ・伐木及び搬出</li> <li>・除草 (1号近隣公園アマナ生育地・移植畑)      ・移植ズミ周辺整備 (1号近隣公園・掩体壕エリア)</li> <li>・植生調査 (ハシバミ)      ・チョウのモニタリング調査</li> </ul>
	16	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・弁天水路兩岸の草刈り (合) (冬・夏年2回、ヤブマオ・イノコズチ・笹等の選択除去) (合)</li> <li>・林床のササ刈り (合)      ・竹伐採      ・伐木及び搬出</li> <li>・ポット苗の移動</li> </ul>
	18	火		(鳥の調査)
	23	日	定例	<p><b>【里山の保全活動体験会(1日目)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・林床のササ刈り (合)      ・木道・ロープ柵の補修      ・伐木及び搬出</li> <li>・苗の植え替え      ・ポット苗の移動      ・銘板整備      ・植生調査 (ウグイスカグラ)</li> </ul>
3月	1	土	定例	<p><b>【里山の保全活動体験会 (2日目)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・林床のササ刈り (合)      ・遊具整備      ・伐木及び搬出</li> <li>・園路周辺へのスズメバチ営巣対策      ・植生調査 (シュンラン)      ・チョウのモニタリング調査</li> </ul>
	16	日	定例	<p><b>【里山の保全活動体験会 (3日目)】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・林床のササ刈り (合)      ・遊具整備      ・伐木及び搬出</li> <li>・ポット苗作り      ・植生調査 (シュンラン アマナ メギ ヒサカキ スミレのなかま)</li> </ul>
	18	火		( 鳥の調査 )
	23	日	定例	<ul style="list-style-type: none"> <li>・林床のササ刈り (合)      ・遊具整備      ・伐木及び搬出</li> <li>・植生調査 (メギ ヤマザクラ スミレのなかま)      ・銘板整備</li> </ul>

(補足) 上記の(合)とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。