

## 2025/03～04 活動計画

月	日	曜日	活動種別	自然調査活動 & 里山保全活動
3月	1	土	定例	<b>【里山の保全活動体験会（2日目）】</b> ・林床のササ刈り（合） ・遊具整備 ・伐木及び搬出 ・園路周辺へのスズメバチ営巣対策 ・植生調査（シュンラン） ・チョウのモニタリング調査
	2	日	こんぶくろ池保全活動報告会（千葉大学柏の葉キャンパス）	
	16	日	定例	<b>【里山の保全活動体験会（3日目）】</b> ・林床のササ刈り（合） ・遊具整備 ・伐木及び搬出 ・ポット苗作り ・植生調査（ <b>シュンラン</b> アマナ メギ ヒサカキ スミレのなかま） ・観察路用竹柵作り ・観察路柵設置
	18	火	（ 鳥の調査 ）	
	23	日	定例	・林床のササ刈り（合） ・遊具整備 ・伐木及び搬出 ・植生調査（メギ コブシ） ・銘板整備
4月	5	土	定例	・草刈り & 生垣刈込み ・木道補修 ・園路杭補修 ・植生調査（ズミ フデリンドウ ヤマザクラ オオシマザクラ クサボケ スミレのなかま） ・ポット苗の手入れ ・チョウのモニタリング調査
	15	火	（ 鳥の調査 ）	
	20	日	定例	・草刈り & 生垣刈込み ・木道補修 ・園路杭補修 ・ツリフネソウエリア除草（ワラビ等）数名 ・植生調査（ジロボウエンゴサク ムラサキケマン ウワミズザクラ イヌザクラ ジュウニヒトエ ウラシマソウ クロウメモドキ） ・銘板整備
	27	日	定例	・草刈り & 生垣刈込み ・木道補修 ・園路杭補修 ・植生調査（イヌビワ ハナイカダ ミズキ ヒトリシズカ ガマズミ キンラン ギンラン ササバギンラン） ・開花株数調査（キンラン・ギンラン・ササバギンラン）

（補足） 上記の（合）とは「NPO会員全員で行うのが望ましいと思われる活動」を意味します。

上記の**太字**は、作業時期厳守が重要な作業です。